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Sintesi Intesa

Ass. Affari generali5Società dell’informazione - 1° atto integrativo13 aprile 2005 11

Ass. Enti locali19Aree urbane 30 marzo 2005 10

Ass. Affari generali15Società dell’informazione 28 dicembre 2004 9

Ass. Lavori pubblici30Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto 
integrativo11 giugno 2004 8

5

14

79

39

45

32

25

269

3

1

INTERV.

Ass. Pubblica IstruzioneInnovazione  sistemi didattici 21 aprile 1999 2

Ass. Pubblica IstruzioneValorizzazione Lingua e cultura sarda 21 aprile 1999 1

Ass. Lavori pubbliciDifesa del suolo 31 marzo 2004 7

D.G. PresidenzaSviluppo locale 29 aprile 2005 12

Ass. TrasportiMobilità18 marzo 2004 6

Mobilità - 1° atto integrativo 

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Viabilità

Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna “E. Loi”

Risorse idriche e opere fognario depurative 

APQ

Centro regionale programmazione27 maggio 2005 13

Ass. Lavori pubblici11 luglio 2003 5

Centro regionale programmazione4 aprile 2003 4

Ass. Lavori pubblici-Ass. Ambiente-
Ass. Agricoltura26 febbraio 2002 3

Ass. Trasporti6 luglio 2005 14

RESPONSABILE ACCORDODATA STIPULAN. 

Continua ….

APQ stipulati – ordine cronologico
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Sintesi Intesa

RESPONSABILE ACCORDOINTERV.APQDATA STIPULAN. 

Ass. Pubblica Istruzione2Sensi contemporanei22 dicembre 200628

Presidenza4Sviluppo locale - 1° atto integrativo 22 dicembre 2006 27

Ass. Industria47Metanizzazione Sardegna 20 dicembre 200626

Ass. Lavori pubblici7Viabilità - 2° atto integrativo14 dicembre 200625

Ass. Affari generali10Società dell’informazione - 3° atto integrativo 30 luglio 200732

42

24

14

23

8

8

8

14

18

17

4

4

26

Ass. TrasportiMobilità - 2° atto integrativo 22 dicembre 200520

Ass. Pubblica IstruzioneIstruzione e Università30 novembre 200623

PresidenzaSviluppo locale - 2° atto integrativo23 aprile 200730

Sostenibilità ambientale 

Aree urbane - 1° atto integrativo 

Mobilità - 3° atto integrativo 

Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

Beni culturali - 1° atto integrativo 

Viabilità - 1° atto integrativo 

Risorse idriche e opere fognario depurative - 2°
atto integrativo 

Azioni di sistema

Società dell’informazione - 2° atto integrativo 

Beni culturali 

Ass. Lavori pubblici26 ottobre 200622

Ass. Pubblica Istruzione2 ottobre 200621

Ass. Lavori pubblici22 dicembre 200519

Ass. Lavori pubblici22 dicembre 2005 18

22 dicembre 2005 17

Ass. Trasporti30 novembre 200624

Ass. Affari generali15 dicembre 2005 16

Ass. Pubblica Istruzione30 settembre 2005 15

Ass. Ambiente17 luglio 200731

Ass. Enti locali12 febbraio 200729

Continua ….Continua ….

APQ stipulati – ordine cronologico
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Sintesi Intesa

Ass. Pubblica Istruzione1Istruzione e Università – 1° atto integrativo29 novembre 200744

998TOTALE INTERVENTI

RESPONSABILE ACCORDOINTERV.APQDATA STIPULAN. 

Ass. Enti locali22Aree urbane - 2° atto integrativo29 novembre 200743

8

10

5

11

14

7

14

4

26

14

Ass. IndustriaMetanizzazione 2° atto integrativo28 novembre 200738

Ass. TrasportiMobilità - 5° atto integrativo 29 novembre 200741

Beni culturali - 3° atto integrativo 

Risorse idriche e opere fognario depurative - 3°
atto integrativo 

Viabilità - 3° atto integrativo

Sviluppo locale - 4° atto integrativo

Beni culturali - 2° atto integrativo 

Mobilità - 4° atto integrativo 

Sviluppo locale - 3° atto integrativo

Difesa del suolo - 3° atto integrativo

Ass. Lavori pubblici29 novembre 200740

Ass. Lavori pubblici29 novembre 200739

Presidenza28 novembre 200737

Ass. Pubblica Istruzione26 ottobre 2007 36

Ass. Trasporti26 ottobre 2007 35

Ass. Pubblica Istruzione29 novembre 200742

Presidenza26 ottobre 200734

Ass. Lavori pubblici26 ottobre 200733

APQ stipulati – ordine cronologico
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Sintesi Intesa

4.951.237.332

38.767.978

950.000
566.272.918

160.950.000

4.914.057

79.722.101
88.769.744

159.680.748

124.615.921

135.826.000
74.190.000

872.166.737

1.381.557.133

65.272.473
1.143.353.547

41.316.552

12.911.422

VALORE ACCORDO 
(euro)

100,0

0,8

0,0

11,4

3,3

0,1

1,6

1,8

3,2

2,5

2,7

1,5

17,6

27,9

1,3

23,1

0,8

0,3

% 
SETTORE/VA

L. TOT.

42Sostenibilità ambientale 17 luglio 200717

2Sensi contemporanei22 dicembre 200616
61Metanizzazione Sardegna 20 dicembre 200615

10Istruzione e Università30 novembre 200614

4Azioni di sistema22 dicembre 2005 13

56Beni culturali 30 settembre 2005 12

55Aree urbane 30 marzo 2005 9

34Società dell’informazione 28 dicembre 2004 8

998

14

140

61

101

68

25
321

3

1

N. INTERV.

Innovazione  sistemi didattici 21 aprile 1999 2

Valorizzazione Lingua e cultura sarda 21 aprile 1999 1

Difesa del suolo 31 marzo 2004 7

Sviluppo locale 29 aprile 2005 10

Mobilità18 marzo 2004 6

TOTALE

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Viabilità

Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna “E. Loi”
Risorse idriche e opere fognario depurative 

DENOMINAZIONE

27 maggio 2005 11

11 luglio 2003 5

4 aprile 2003 4
26 febbraio 2002 3

DATA STIPULA APQ 
ORIGINARION. 

Riparto settoriale
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Sintesi Intesa

350.135.354143.342.221465.153.8451.606.713.3231.656.998.109728.894.4804.951.237.332

ALTRE 
RISORSEFAS

ALTRI ENTI 
PUBBLICIREGIONE PRIVATI

STATO
UETOTALE 

RISORSE

Privati; 7,1%
Altri ee pp; 2,9%

Regione; 9,4%

UE; 14,7%

FAS; 33,5%

Altre Statali; 32,5%

Fonti di finanziamento Intesa
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Sintesi Intesa

Dati economici e finanziari Intesa

1.481.318.6941.584.821.0292.266.474.3994.533.787.098Giugno 2007

Dicembre 2007

MONITORAGGIO

1.647.177.943 1.811.154.834 2.499.518.615 4.951.237.332 

PAGAMENTICOSTO REALIZZATOIMPEGNISTANZIAMENTI 

32,7%35,0%

50,0%

33,3%36,6%

50,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

giu-07
dic-07
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Sintesi Intesa

10.611.043 20.253.647 24.994.142 39.583.331 Mobilità - 1° atto integrativo 14

12.676.196 

42.149.144 

84.356.484 

25.231.947 

37.833.100 

57.649.123 

33.665.449 

34.146.480 

410.208.819 

501.501.550 

65.106.624 

803.927.992 

41.309.317 

12.911.422 

IMPEGNO

16.652.901 

88.769.744 

95.179.318 

32.360.000 

43.931.619 

58.226.000 

78.328.023 

42.400.000 

610.766.368 

861.997.110 

65.272.473 

948.116.313 

41.316.552 

12.911.422 

STANZIAMENTO

7.093.420 13.194.912 Società dell’informazione - 1° atto integrativo11

7.258.492 7.258.512 Aree urbane 10

35.797.676 35.797.677 Società dell’informazione 9

11.745.742 14.570.349 Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto integrativo8

4.851.815 

13.541.712 

46.382.088 

18.905.524 

397.043.540 

216.675.977 

63.706.342 

742.860.773 

40.751.741 

12.911.422 

COSTO 
REALIZZATO

37.799.508 Innovazione  sistemi didattici 2

12.911.422 Valorizzazione Lingua e cultura sarda 1

16.578.248 Difesa del suolo 7

44.808.162 Sviluppo locale 12

373.729.077 Mobilità6

Beni culturali 

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Viabilità

Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna “E. Loi”

Risorse idriche e opere fognario depurative 

APQ

4.899.033 13

216.675.977 5

61.821.211 4

727.938.209 3

4.692.228 15

PAGAMENTON. 

Dati economici e finanziari  per APQ

Continua ….
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Sintesi Intesa

Dati economici e finanziari  per APQ

175.373 

981.643 

100.607.275 

31.097.678 

18.150.000 

307.792 

31.923.024 

33.913.023 

3.589.617 

2.787.715 

27.645.218 

IMPEGNO

19.876.196 

60.889.604 

950.000 

5.000.000 

479.324.884 

67.905.000 

119.181.442 

135.950.000 

11.100.000 

2.550.000 

50.944.520 

286.671.023 

61.870.190 

4.914.057 

28.000.000 

STANZIAMENTO PAGAMENTOCOSTO 
REALIZZATOAPQN. 

Sensi contemporanei28

Sviluppo locale - 1° atto integrativo 27

52.876.364 Metanizzazione Sardegna 26

Viabilità - 2° atto integrativo25

107.731 

633.532 

15.077.479 

18.150.000 

18.376 

8.982.193 

22.016.053 

11.243.798 

1.079.936 

290.990 

5.457.181 Mobilità - 2° atto integrativo 20

18.150.000 Istruzione e Università23

107.731 Sviluppo locale - 2° atto integrativo30

Aree urbane - 1° atto integrativo 

Mobilità - 3° atto integrativo 

Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

Beni culturali - 1° atto integrativo 

Viabilità - 1° atto integrativo 

Risorse idriche e opere fognario depurative - 2° atto integrativo 

Azioni di sistema

Società dell’informazione - 2° atto integrativo 

22

18.376 21

22.015.187 19

10.867.081 18

1.037.175 17

12.208.228 24

290.990 16

633.532 29

Continua ….
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Sintesi Intesa

Dati economici e finanziari  per APQ

38.767.978 Sostenibilità ambientale 31

1.351.756 1.351.756 9.263.650 17.240.000 Società dell’informazione - 3° atto integrativo 32

25.000.000 Istruzione e Università – 1° atto integrativo44

2.499.518.615 

272.863 

26.488.161 

4.105.434 

542.360 

IMPEGNO

4.951.237.332 

19.794.697 

8.000.000 

37.191.577 

55.039.021 

164.984.000 

86.948.034 

16.271.568 

52.519.200 

14.499.500 

23.353.667 

20.690.000 

STANZIAMENTO PAGAMENTOCOSTO 
REALIZZATOAPQN. 

1.647.177.943 1.811.154.834 TOTALE INTESA

Aree urbane - 2° atto integrativo43

Beni culturali - 3° atto integrativo 42

27.000 

26.488.161 

4.105.434 

Sviluppo locale - 4° atto integrativo37

Risorse idriche e opere fognario depurative - 3° atto 
integrativo 40

Mobilità - 5° atto integrativo 

Viabilità - 3° atto integrativo

Metanizzazione 2° atto integrativo

Beni culturali - 2° atto integrativo 

Mobilità - 4° atto integrativo 

Sviluppo locale - 3° atto integrativo

Difesa del suolo - 3° atto integrativo

12.000 39

38

669.257 36

35

34

41

33
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Sintesi Intesa

Stato avanzamento APQ stipulati da almeno 6 mesi
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Sintesi Intesa

Stato di attuazione Intesa per avanzamento lavori

37

Appalti in 
corso

2338317373309998

SospesiConclusiEsecuzione 
lavoriAggiudicatiProgettazioneTotale 

Interventi

Appalti in corso; 
3,7%

Aggiudicati; 
7,3%

Progettazione; 
31,0%

Sospesi; 2,3%

Conclusi; 38,4%

Esecuzione 
Lavori; 17,3%
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Sintesi Intesa

Stato di attuazione APQ per avanzamento lavori

5

1

1

3

APPALTI 
IN CORSO

3

3

33

2

12

5

15

20

2

16

238

3

1

CONCLUSI

1

1

1

8

5

3

SOSPESI

511Mobilità - 1° atto integrativo 14

2

11

1

4

2

1

6

2

6

AGGIUDICATI

2

2

12

1

4

6

3

PROGETTAZIONE

52Società dell’informazione - 1° atto 
integrativo

11

1915Aree urbane 10

153Società dell’informazione 9

309Risorse idriche e opere fognario depurative 
- 1° atto int.

8

2

32

21

7

16

9

16

ESECUZIONE 
LAVORI

3Innovazione  sistemi didattici 2

1Valorizzazione Lingua e cultura sarda 1

39Difesa del suolo 7

79Sviluppo locale 12

45Mobilità6

Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

Viabilità

Sicurezza per lo sviluppo della Regione 
Sardegna “E. Loi”

Risorse idriche e opere fognario depurative 

APQ

1413

325

254

2693

TOTALEN. 

Continua ….
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Sintesi Intesa

Stato di attuazione APQ per avanzamento lavori

2647843Beni culturali 15

4

1

2

1

1

3

1

APPALTI 
IN CORSO

1

13

1

2

2

3

CONCLUSI SOSPESI

5

2

1

4

7

3

AGGIUDICATI

21

14

2

4

23

6

17

6

8

3

1

4

9

PROGETTAZIONE TOTALEESECUZIONE 
LAVORIAPQN.

2Sensi contemporanei28

4Sviluppo locale - 1° atto integrativo 27

472Metanizzazione Sardegna 26

7Viabilità - 2° atto integrativo25

2

1

1

3

11

5

1

1

14Mobilità - 2° atto integrativo 20

8Istruzione e Università23

24Sviluppo locale - 2° atto integrativo30

Aree urbane - 1° atto integrativo 

Mobilità - 3° atto integrativo 

Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

Beni culturali - 1° atto integrativo 

Viabilità - 1° atto integrativo 

Risorse idriche e opere fognario depurative -
2° atto int. 

Azioni di sistema

Società dell’informazione - 2° atto integrativo 

822

821

1819

1718

417

2324

416

1429

Continua ….
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Sintesi Intesa

Stato di attuazione APQ per avanzamento lavori

4242Sostenibilità ambientale 31

10433Società dell’informazione - 3° atto integrativo 32

37

1

1

9

APPALTI 
IN CORSO

383

1

CONCLUSI

23

SOSPESI

73

2

1

5

AGGIUDICATI

309

2

21

8

10

5

11

12

5

13

3

12

14

PROGETTAZIONE TOTALEESECUZIONE 
LAVORIAPQN.

2Istruzione e Università – 1° atto integrativo44

22Aree urbane - 2° atto integrativo43

8Beni culturali - 3° atto integrativo 42

998173TOTALE

1

7Sviluppo locale - 4° atto integrativo37

5Risorse idriche e opere fognario depurative -
3° atto integrativo 

40

Mobilità - 5° atto integrativo 

Viabilità - 3° atto integrativo

Metanizzazione 2° atto integrativo

Beni culturali - 2° atto integrativo 

Mobilità - 4° atto integrativo 

Sviluppo locale - 3° atto integrativo

Difesa del suolo - 3° atto integrativo

1139

1438

1436

435

2634

1041

1433
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Sintesi Intesa

2.017.206.529TOTALE DELIBERE

293.025.600DELIBERA CIPE 3/06

Tutte le risorse sono state utilizzati dal Commissario per 
l’emergenza idrica.

190.962.000DELIBERA CIPE 36/02

167.112.236DELIBERA CIPE 142/99

€ 132.467.391 sono stati utilizzati dal Commissario per 
l’emergenza idrica.

184.473.000DELIBERA CIPE 138/00

1.656.998.109TOTALE FAS in APQ

€ 36.779.029 sono stati utilizzati dal Commissario per 
l’emergenza idrica.

213.348.000DELIBERA CIPE 84/00

340.821.431DELIBERA CIPE 17/03

311.856.264DELIBERA CIPE 20/04

NOTESTANZIAMENTIDELIBERE CIPE

315.607.998DELIBERA CIPE 35/05

Stanziamenti Delibere CIPE dal 1999 ad oggi
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61,9 10.310.800 16.652.901 Beni culturali 30 settembre 2005 15

63,2 25.000.000 39.583.331 Mobilità - 1° atto integrativo 6 luglio 2005 14

52,7 46.800.000 88.769.744 Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 27 maggio 2005 13

% FASFASFINANZ.APQDATA STIPULAN. 

95.179.318 

32.360.000 

43.931.619 

58.226.000 

78.328.023 

42.400.000 

610.766.368 

861.997.110 

65.272.473 

948.116.313 

41.316.552 

12.911.422 

82.031.453 

21.700.000 

26.860.091 

52.311.000 

40.608.865 

30.000.000 

23.649.480 

203.956.800 

-

254.192.369 

37.959.582 

-

70,8 Difesa del suolo 31 marzo 2004 7

51,8 Risorse idriche  Opere fognario depurative - 1° atto int.11 giugno 2004 8

3,9 Mobilità18 marzo 2004 6

Sviluppo locale 

Società dell’informazione - 1° atto integrativo

Aree urbane 

Società dell’informazione 

Viabilità

Sicurezza per lo sviluppo della Regione Sardegna “E. Loi”

Risorse idriche e opere fognario depurative 

Innovazione e sistemi didattici 

Lingua e cultura sarda

89,8 28 dicembre 2004 9

23,7 11 luglio 2003 5

-4 aprile 2003 4

26,8 26 febbraio 2002 3

91,9 21 aprile 1999 2

67,1 13 aprile 2005 11

61,1 30 marzo 2005 10

-21 aprile 19991

86,2 29 aprile 2005 12

Continua ….

% finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)

Sintesi Intesa
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100,0 28.000.000 28.000.000 Società dell’informazione - 2° atto integrativo 15 dicembre 2005 16

100,0 4.914.057 4.914.057 Azioni di sistema22 dicembre 2005 17

37,1 50.450.000 

18,3 52.376.198 

88,8 17.650.919 19.876.196 Sviluppo locale - 2° atto integrativo23 aprile 200730

54,8 33.393.149 60.889.604 Aree urbane - 1° atto integrativo 12 febbraio 200729

950.000 

5.000.000 

479.324.884 

67.905.000 

119.181.442 

135.950.000 

11.100.000 

2.550.000 

50.944.520 

286.671.023 

61.870.190 

FINANZ.

950.000 

5.000.000 

86.432.400 

13.239.000 

45.759.658 

11.100.000 

2.550.000 

50.841.520 

-

FAS

19,5 Viabilità - 2° atto integrativo14 dicembre 200625

18,0 Metanizzazione Sardegna 20 dicembre 200626

38,4 Mobilità - 3° atto integrativo 30 novembre 200624

Sensi contemporanei

Sviluppo locale - 1° atto integrativo 

Istruzione

Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

Beni culturali - 1° atto integrativo 

Mobilità - 2° atto integrativo 

Viabilità - 1° atto integrativo 

Risorse idriche  opere fognario depurative - 2° atto int.

APQ

100,0 22 dicembre 2006 27

30 novembre 200623

100,0 26 ottobre 200622

100,0 30 settembre 200621

99,8 22 dicembre 200520

22 dicembre 200519

100,0 22 dicembre 200628

-22 dicembre 2005 18

% FASDATA STIPULAN. 

Continua ….

Sintesi Intesa

% finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)
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95,4 37.000.000 38.767.978 Sostenibilità ambientale 17 luglio 200731

71,0 12.240.000 17.240.000 Società dell’informazione - 3° atto integrativo 30 luglio 200732

30,8 26.779.652 

94,2 22.008.467 

100,0 25.000.000 25.000.000 Istruzione e Università – 1° atto integrativo29 novembre 200744

4.951.237.332 

19.794.697 

8.000.000 

37.191.577 

55.039.021 

164.984.000 

86.948.034 

16.271.568 

52.519.200 

14.499.500 

23.353.667 

20.690.000 

FINANZ.

1.656.998.109 

18.808.423 

8.000.000 

37.191.577 

36.455.948 

79.600.000 

15.500.000 

52.369.200 

7.317.500 

20.690.000 

FAS

66,2 Risorse idriche e opere fognario depurative - 3° atto 
integrativo 29 novembre 200740

100,0 Mobilità - 5° atto integrativo 29 novembre 200741

48,2 Viabilità - 3° atto integrativo29 novembre 200739

TOTALE INTESA

Aree urbane - 2° atto integrativo

Beni culturali - 3° atto integrativo 

Metanizzazione 2° atto integrativo

Sviluppo locale - 4° atto integrativo

Beni culturali - 2° atto integrativo 

Mobilità - 4° atto integrativo 

Sviluppo locale - 3° atto integrativo

Difesa del suolo - 3° atto integrativo

APQ

100,0 29 novembre 200742

28 novembre 200738

95,3 28 novembre 200737

99,7 26 ottobre 2007 36

50,5 26 ottobre 2007 35

26 ottobre 200734

95,0 29 novembre 200743

100,0 26 ottobre 200733

% FASDATA STIPULAN. 

33,5 

Sintesi Intesa

% finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)
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Sintesi Intesa

Dati APQ per Delibera CIPE

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N.

25.000.000 25.000.000 Mobilità - 1° atto integrativo 

10.310.800 10.310.800Beni culturali 

6.800.000 30.000.000 16.800.000 Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico 

82.031.453 32.555.636 49.475.817 Sviluppo locale 

21.700.000 21.700.000 Società dell’informazione - 1° atto 
integrativo

26.860.091 2.020.091 24.840.000 Aree urbane 

52.311.000 52.311.000 Società dell’informazione 

40.608.865 15.500.000 11.298.646 13.810.219 Risorse idriche  Opere fognario 
depurative - 1° atto int.

30.000.000 30.000.000 Difesa del suolo 

23.649.480 5.972.480 17.677.000 Mobilità

203.956.800 87.484.200 35.118.600 2.973.600 78.380.400 Viabilità

-Sicurezza per lo sviluppo della Regione 
Sardegna “E. Loi”

254.192.369 34.500.000 25.016.763 55.317.925 139.357.681 Risorse idriche e opere fognario 
depurative 

37.959.582 24.015.246 13.944.336 Innovazione e sistemi didattici 

-Lingua e cultura sarda

Totale3/0635/0520/0417/03138/0084/00142/99APQ

Continua ….
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30
29
28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

N.

17.650.919 16.600.000 913.188 137.731 Sviluppo locale - 2° atto integrativo
33.393.149 33.393.149 Aree urbane - 1° atto integrativo 

Totale3/0635/0520/0417/03138/0084/00142/99APQ

950.000 950.000 Sensi contemporanei

5.000.000 5.000.000 Sviluppo locale - 1° atto integrativo 

86.432.400 86.432.400 Metanizzazione Sardegna 

13.239.000 300.000 12.939.000 Viabilità - 2° atto integrativo

45.759.658 35.259.658 10.500.000 Mobilità - 3° atto integrativo 

50.450.000 50.450.000 Istruzione

11.100.000 11.100.000 Difesa del suolo - 2° atto integrativo 

2.550.000 2.500.000 50.000 Beni culturali - 1° atto integrativo 

50.841.520 10.500.000 32.887.520 7.454.000 Mobilità - 2° atto integrativo 

52.376.198 172.800 33.570.398 18.633.000 Viabilità - 1° atto integrativo 

-Risorse idriche  opere fognario depurative - 2°
atto int.

4.914.057 1.872.700 1.851.000 1.190.357 Azioni di sistema

28.000.000 6.000.000 22.000.000 Società dell’informazione - 2° atto integrativo 

Sintesi Intesa

Continua ….

Dati APQ per Delibera CIPE
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37.000.000 10.000.000 27.000.000 Sostenibilità ambientale 31

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

N. Totale3/0635/0520/0417/03138/0084/00142/99APQ

1.656.998.109 293.025.600 315.607.998 311.856.264 340.821.431 52.005.609 176.568.971 167.112.236 TOT

25.000.000 25.000.000 Istruzione e Università – 1° atto 
integrativo

18.808.423 18.808.423 Aree urbane - 2° atto integrativo
8.000.000 8.000.000 Beni culturali - 3° atto integrativo 

37.191.577 37.191.577 Mobilità - 5° atto integrativo 

36.455.948 36.455.948 Risorse idriche e opere fognario 
depurative - 3° atto integrativo 

79.600.000 69.600.000 10.000.000 Viabilità - 3° atto integrativo
26.779.652 26.779.652 Metanizzazione 2° atto integrativo

15.500.000 15.500.000 Sviluppo locale - 4° atto integrativo

52.369.200 11.000.000 21.580.000 19.789.200 Beni culturali - 2° atto integrativo 
7.317.500 7.317.500 Mobilità - 4° atto integrativo 

22.008.467 1.000.000 570.000 20.051.940 386.528 Sviluppo locale - 3° atto integrativo
20.690.000 20.690.000 Difesa del suolo - 3° atto integrativo

12.240.000 7.000.000 80.000 5.160.000 
Società dell’informazione - 3° atto 
integrativo

Sintesi Intesa

Dati APQ per Delibera CIPE
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1 APQ Lingua e cultura sarda

Scheda di sintesi

Valorizzazione della lingua e della cultura sarda mediante interventi da realizzare nell’ambito della programmazione delle 
attività deliberata dalle scuole.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Pubblica Istruzione 

Somme stanziate: € 12.911.422
Somme impegnate: € 12.911.422
Costo realizzato: € 12.911.422
Pagamenti: € 12.911.422

100,0% 100,0% 100,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

Originario

APQ

121 aprile 1999

N. InterventiData Stipula
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1.1 APQ Lingua e cultura sarda - Originario

Data Stipula: 21 aprile 1999
N. di interventi: 1

Somme stanziate: € 12.911.422
Somme impegnate: € 12.911.422
Costo realizzato: € 12.911.422
Pagamenti : € 12.911.422

Fonte di finanziamento:
Altre risorse statali: € 5.164.569
Regione: € 7.746.854

Altre statali
40%

Regione
60%

100,0%100,0%100,0% 100,0%100,0%100,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

giu-07
dic-07
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2 APQ  Innovazione sistemi didattici

Scheda di sintesi

Realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa attraverso la realizzazione di infrastrutture del 
sistema scolastico regionale, con l’impiego di moderni sistemi tecnologici soprattutto nel campo della didattica.

Responsabile dell’Accordo:  Direttore Generale Assessorato Pubblica Istruzione 

Somme stanziate: € 41.316.552
Somme impegnate: € 41.309.317
Costo realizzato: € 40.751.741
Pagamenti: € 37.799.508

100,0% 98,6%
91,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

Originario

APQ

321 aprile 1999

N. InterventiData Stipula
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2.1 APQ  Innovazione sistemi didattici - Originario

Data Stipula: 21 aprile 1999 
N. di interventi: 3

Somme stanziate: € 41.316.552
Somme impegnate: € 41.309.317
Costo realizzato: € 40.751.741
Pagamenti: € 37.799.508

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 37.959.582
Regione: € 3.356.970

(*) Delibere CIPE (FAS):
142/99 (€ 13.944.336) 
138/00 (€ 24.015.246)

Regione
8%

FAS
92%

91,5%
98,6%100,0%

91,5%
98,6%100,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

giu-07
dic-07
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3 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurative 

Scheda di sintesi
Prevede un programma di interventi per realizzare i seguenti obiettivi specifici:
-garantire disponibilità idriche adeguate (qualità, quantità, costi) per la popolazione civile e le attività produttive, in accordo con le priorità definite 
dalla politica comunitaria in materia di acque, creando le condizioni per aumentare l’efficienza di acquedotti, fognature e depuratori, in un’ottica di 
tutela della risorsa idrica e di economicità di gestione;
- favorire un più ampio ingresso di imprese e capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato; 
- migliorare le condizioni di fornitura delle infrastrutture incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, introducendo e 
sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le tecniche di gestione nel settore;

- promuovere la tutela ed il risanamento delle acque marine e salmastre

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici;Direttore Generale Assessorato Difesa Ambiente;
Direttore Generale Assessorato Agricoltura

Somme stanziate: € 1.143.353.547
Somme impegnate: € 861.183.057
Costo realizzato: € 768.674.921
Pagamenti: € 750.551.033

75,3%
67,2% 65,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

4 (sezione attuativa); 1 (sezione programmatica)29 novembre 20073° Atto Integrativo
1722 dicembre 20052° Atto Integrativo

26926 febbraio 2002Originario
3011 giugno 20041° Atto Integrativo

APQ

321TOTALE

N. InterventiData Stipula



Cagliari, 15 aprile 2008 Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ
REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA

31

3.1 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurative - Originario

Data Stipula: 26 febbraio 2002
N. di interventi: 269 

Somme stanziate: € 948.116.313
Somme impegnate: € 803.927.992
Costo realizzato: € 742.860.773
Pagamenti: € 727.938.209

Fonte di finanziamento:
UE: € 130.668.510
FAS(*): € 254.192.369
Altre risorse statali: € 294.216.287
Regione: € 238.327.480
Altri enti pubblici: € 30.711.667

(*) Delibere CIPE (FAS):
142/99 (€ 139.357.681) 
84/00 (€ 55.317.925) 
138/00 (€ 25.016.763) 
17/03 (€ 34.500.000)

73,7%75,2%
82,9% 76,8%78,4%

84,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

giu-07
dic-07

Altre Statali; 
31,0%

FAS; 26,8%

UE; 13,8%

Regione; 
25,1%

Altri ee pp; 
3,2%
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3.2 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurative - 1° atto integrativo

Data Stipula: 11 giugno 2004
N. interventi: 30 

Somme stanziate: € 78.328.023
Somme impegnate: € 33.665.449
Costo realizzato: € 14.570.349
Pagamenti : € 11.745.742

Fonte di finanziamento:
UE: € 20.583.156
FAS (*): € 40.608.865
Altre risorse statali: € 8.891.909
Regione: € 7.525.460
Altri enti pubblici: € 718.634

(*) Delibere CIPE (FAS):
142/99 (€ 13.810.219)
84/00 (€ 11.298.646) 
17/03 (€ 15.500.000)

UE; 26,3%

FAS; 
51,8%

Altre 
Statali; 
11,4%

Regione; 
9,6%

Altri ee pp; 
0,9%

7,3%8,8%

44,6%

15,0%
18,6%

43,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

giu-07
dic-07
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3.3 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurative - 2° atto integrativo

Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. Interventi: 17

Somme stanziate: € 61.870.190
Somme impegnate: € 23.589.617
Costo realizzato: € 11.243.798
Pagamenti: € 10.867.081

Fonte di finanziamento:
UE: € 2.000.000
Altre risorse statali: € 59.870.190

Altre 
Statali; 
96,8%

UE; 3,2%

4,2%4,2%

32,9%

17,6%18,2%

38,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

giu-07
dic-07
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3.4 APQ  Risorse idriche e opere fognario depurative - 3° atto integrativo

Data Stipula: 29 novembre 2007
N. Interventi: 4 sezione attuativa; 

1 sezione programmatica

Somme stanziate: € 55.039.021
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 36.455.948
Altre risorse statali: € 18.583.073

(*) Delibere CIPE (FAS):
3/06 (€ 36.455.948)
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4 APQ  Sicurezza

Scheda di sintesi
Si individuano 3 linee prioritarie di  intervento: I – accrescere e diffondere la cultura della legalità e della democrazia ; II –
Potenziare, generalizzare e rendere permanente il monitoraggio degli investimenti pubblici; III – Potenziare ed integrare 
sul territorio il servizio offerto dalle Forze di Polizia nazionali e locali.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Centro Regionale di programmazione 

Somme stanziate: € 65.272.473
Somme impegnate: € 65.106.624
Costo realizzato: € 63.706.342
Pagamenti: € 61.821.211

99,7% 97,6% 94,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

Originario

APQ

254 aprile 2003

N. InterventiData Stipula



Cagliari, 15 aprile 2008 Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ
REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA

36

4.1 APQ  Sicurezza - Originario

Data Stipula: 4 aprile 2003
N. Interventi: 25 

Somme stanziate: € 65.272.473
Somme impegnate: € 65.106.624
Costo realizzato: € 63.706.342
Pagamenti: € 61.821.211

Fonte di finanziamento:
UE: € 65.272.473

UE
100%
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5 APQ  Viabilità

Scheda di sintesi
Gli interventi sono finalizzati a ricondurre allo “standard autostradale”gli itinerari Cagliari-Porto Torres; Abbasanta-Nuoro-Olbia; Alghero-Sassari-
Olbia; promuovere la “continuità territoriale interna“, elevando agli standard medi europei la maglia viaria di valenza regionale ed intervenendo sul 
fenomeno del doppio isolamento dei contesti territoriali più periferici; ridurre l’incidentalità ed i fenomeni di congestione, migliorando l’accessibilità
ai nodi urbani e agli scali portuali ed aeroportuali. 
Più specificatamente sono previsti: interventi per ottimizzare i collegamenti con l’esterno, che interessano le tre principali porte d’ingresso della 
Sardegna (Olbia-PortoTorres-Cagliari); l’adeguamento della grande comunicazione Nord-Sud (SS 131 e SS 131 dcn); il complessivo 
adeguamento della rete viaria di interesse regionale di primo e secondo livello.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici 

Somme stanziate: € 1.381.557.133
Somme impegnate: € 535.687.436
Costo realizzato: € 238.719.030
Pagamenti: € 238.703.164
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5.1 APQ  Viabilità - Originario

Data Stipula: 11 luglio 2003
N. interventi: 32

Somme stanziate: € 861.997.110
Somme impegnate: € 501.501.550
Costo realizzato: € 216.675.977
Pagamenti: € 216.675.977

Fonte di finanziamento:
UE: € 173.511.728
FAS(*): € 203.956.800
Altre risorse statali: € 416.113.763
Regione: € 52.920.819
Altri enti pubblici: € 15.494.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
84/00 (€ 78.380.400)
138/00 (€ 2.973.600) 
17/03 (€ 35.118.600)
20/04 (€ 87.484.200)
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5.2 APQ  Viabilità - 1° atto integrativo

Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. interventi: 18

Somme stanziate: € 286.671.023
Somme impegnate: € 33.913.023
Costo realizzato: € 22.016.053
Pagamenti: € 22.015.187

Fonte di finanziamento:
UE: € 72.565.000
FAS(*): € 52.376.198
Altre risorse statali: € 74.075.800
Regione: € 87.484.200
Altri enti pubblici: € 169.825

(*) Delibere CIPE (FAS):
84/00 (€ 18.633.000)
17/03 (€ 33.570.398)
20/04 (€ 172.800)
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5.3 APQ  Viabilità - 2° atto integrativo

Data Stipula: 14 dicembre 2006
N. interventi: 7

Somme stanziate: € 67.905.000,00
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 30.447.000
FAS(*): € 13.239.000
Altri enti pubblici: € 24.219.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
84/00 (€ 12.939.000)
35/05 (€ 300.000)
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5.4 APQ  Viabilità - 3° atto integrativo

Data Stipula: 29 novembre 2007
N. interventi: 7 sezione attuativa 

4 sezione programmatica

Somme stanziate: € 164.984.000
Somme impegnate: € 272.863
Costo realizzato: € 27.000
Pagamenti: € 12.000

Fonte di finanziamento:
UE: € 32.674.000
FAS(*): € 79.600.000
Altre risorse statali: € 27.710.000
Regione: € 25.000.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
35/05 (€ 10.000.000)
3/06 (€ 69.600.000)
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6 APQ  Mobilità

Scheda di sintesi
Si  prevede la realizzazione di un programma integrato di interventi sui sistemi ferroviario, aeroportuale, portuale e 

logistico, per assicurare una migliore accessibilità del territorio regionale.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Trasporti 

Somme stanziate: € 872.166.737
Somme impegnate: € 498.766.023
Costo realizzato: € 441.356.859
Pagamenti: € 402.005.530
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6.1 APQ  Mobilità - Originario

Data Stipula: 18 marzo 2004
N. Interventi: 45 

Somme stanziate: € 610.766.368
Somme impegnate: € 410.208.819
Costo realizzato: € 397.043.540
Pagamenti: € 373.729.077

Fonte di finanziamento:
UE: € 81.406.499
FAS(*): € 23.649.480
Altre risorse statali: € 497.351.544
Altri enti pubblici: € 145.964
Privati: € 8.212.880

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 17.677.000) 
20/04 (€ 5.972.480)
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6.2 APQ  Mobilità - 1° atto integrativo

Data Stipula: 6 luglio 2005
N. Interventi: 5

Somme stanziate: € 39.583.331
Somme impegnate: € 24.994.142
Costo realizzato: € 20.253.647
Pagamenti: € 10.611.043

Fonte di finanziamento:
UE: € 12.400.000
FAS(*): € 25.000.000
Privati: € 2.183.331

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 25.000.000)
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6.3 APQ  Mobilità - 2° atto integrativo

Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. Interventi: 14

Somme stanziate: € 50.944.520
Somme impegnate: € 31.923.024
Costo realizzato: € 8.982.193
Pagamenti: € 5.457.181

Fonte di finanziamento:
FAS(*) € 50.841.520
Regione: € 103.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 7.454.000) 
20/04 (€ 32.887.520)
35/05 (€ 10.500.000) FAS; 
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6.4 APQ  Mobilità - 3° atto integrativo

Data Stipula: 30 novembre 2006
N. Interventi: 23

Somme stanziate: € 119.181.442
Somme impegnate: € 31.097.678
Costo realizzato: € 15.077.479
Pagamenti: € 12.208.228

Fonte di finanziamento:
UE: € 26.012.230
FAS(*): € 45.759.658
Altre risorse statali: € 39.960.062
Regione: € 7.449.492

(*) Delibere CIPE (FAS):
20/04 (€ 10.500.000)
35/05 (€ 35.259.658)
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6.5 APQ  Mobilità - 4° atto integrativo

Data Stipula: 26 ottobre 2007
N. Interventi: 4

Somme stanziate: € 14.499.500
Somme impegnate: € 542.360
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
UE: € 7.182.000
FAS(*): € 7.317.500

(*) Delibere CIPE (FAS):
20/04 (€ 7.317.500)

3,7% 0,0% 0,0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

UE; 49,5%

FAS; 
50,5%



Cagliari, 15 aprile 2008 Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ
REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA

48

6.6 APQ  Mobilità - 5° atto integrativo

Data Stipula: 29 novembre 2007
N. Interventi: 6 sezione attuativa 

4 sezione programmatica

Somme stanziate: € 37.191.577
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 37.191.577

(*) Delibere CIPE (FAS):
3/06 (€ 37.191.577)
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7 APQ  Difesa del suolo

Scheda di sintesi
Si prevede la realizzazione di un programma integrato di interventi  di difesa del suolo volti alla messa in sicurezza della 
rete stradale a rischio frana e delle aree a forte criticità idrogeologica, avendo quale quadro generale di riferimento il 
Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI).

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Lavori Pubblici

Somme stanziate: € 74.190.000
Somme impegnate: € 34.146.480
Costo realizzato: € 18.905.524
Pagamenti: € 16.578.248
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7.1 APQ  Difesa del suolo - Originario

Data Stipula: 31 marzo 2004
N. Interventi: 39 

Somme stanziate: € 42.400.000
Somme impegnate: € 34.146.480
Costo realizzato: € 18.905.524
Pagamenti: € 16.578.248

Fonte di finanziamento:
UE: € 11.250.000
FAS(*): € 30.000.000
Altre risorse statali: € 1.150.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 30.000.000)

UE; 26,5%

FAS; 70,8%

Altre Statali; 
2,7%

26,5%
34,1%

78,7%

39,1%
44,6%

80,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

giu-07
dic-07



Cagliari, 15 aprile 2008 Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ
REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA

51

7.2 APQ  Difesa del suolo - 2° atto integrativo

Data Stipula: 26 ottobre 2006
N. Interventi: 8

Somme stanziate: € 11.100.000
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 11.100.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
35/05 (€ 11.100.000)
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7.3 APQ  Difesa del suolo - 3° atto integrativo

Data Stipula: 26 ottobre 2007
N. Interventi: 14

Somme stanziate: € 20.690.000
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 20.690.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
3/06 (€ 20.690.000)
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8 APQ  Società dell’informazione

Scheda di sintesi
Attraverso la realizzazione di  programmi di diffusione e consolidamento, su tutto il territorio regionale, delle opportunità
offerte dall’uso delle tecnologie ICT, si prevede di favorire il rapido adeguamento della Pubblica Amministrazione ai nuovi 
compiti richiesti ed ai nuovi servizi offerti ai cittadini, nonché di sviluppare azioni tese a garantire un accesso alle reti più
economico, più rapido e sicuro, oltre che a sostenere un forte investimento nelle risorse umane e nella loro formazione.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato AA.GG

Somme stanziate: € 135.826.000
Somme impegnate: € 119.789.938
Costo realizzato: € 50.635.334
Pagamenti (P): € 44.533.843 
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8.1 APQ  Società dell’informazione - Originario

Data Stipula: 28 dicembre 2004
N. Interventi: 15

Somme stanziate: € 58.226.000
Somme impegnate: € 57.649.123
Costo realizzato: € 35.797.677
Pagamenti: € 35.797.677 

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 52.311.000
Altre risorse statali: € 1.811.000
Regione: € 4.104.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 52.311.000)
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8.2 APQ  Società dell’informazione - 1° atto integrativo

Data Stipula: 13 aprile 2005
N. Interventi: 5

Somme stanziate: € 32.360.000
Somme impegnate: € 25.231.947
Costo realizzato: € 13.194.912
Pagamenti: € 7.093.420

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 21.700.000
Regione: € 8.860.000
Privati: € 1.800.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 21.700.000)
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8.3 APQ  Società dell’informazione - 2° atto integrativo

Data Stipula: 15 dicembre 2005
N. Interventi: 4

Somme stanziate: € 28.000.000
Somme impegnate: € 27.645.218
Costo realizzato: € 290.990
Pagamenti: € 290.990

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 28.000.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
20/04 (€ 22.000.000)
3/06 (€ 6.000.000) FAS
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8.4 APQ Società dell’Informazione – 3° Atto Integrativo

Data Stipula: 30 luglio 2007
N. Interventi: 10

Somme stanziate: € 17.240.000
Somme impegnate: € 9.263.650
Costo realizzato: € 1.351.756
Pagamenti: € 1.351.756

Fonte di finanziamento:
UE: € 5.000.000
FAS(*): € 12.240.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
20/04 (€ 5.160.000)
35/05 (€ 80.000)
3/06 (€ 7.000.000)
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9 APQ  Aree Urbane

Scheda di sintesi
E’ prevista la realizzazione di un programma comprendente interventi infrastrutturali finalizzato alla programmazione ed 
all’attuazione di iniziative per l’accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle 
reti di città piccole e medie.

Responsabile dell’Accordo:  Direttore Generale Assessorato Enti Locali

Somme stanziate: € 124.615.921
Somme impegnate: € 38.814.744
Costo realizzato: € 7.892.044
Pagamenti: € 7.892.024
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6,3% 6,3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Impegni Realizzato Pagamenti

2229 novembre 20072° Atto Integrativo

1930 marzo 2005Originario
1412 febbraio 20071° Atto Integrativo

APQ

55TOTALE

N. InterventiData Stipula



Cagliari, 15 aprile 2008 Stato di attuazione dell’Intesa “Stato – Regione Sardegna” e degli APQ
REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA

59

9.1 APQ  Aree Urbane - Originario

Data Stipula: 30 marzo 2005
N. Interventi: 19

Somme stanziate: € 43.931.619
Somme impegnate: € 37.833.100
Costo realizzato: € 7.258.512
Pagamenti: € 7.258.492

Fonte di finanziamento:
UE: € 11.927.459
FAS(*): € 26.860.091
Altri enti pubblici: € 3.544.070
Privati: € 1.600.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
20/04 (€ 24.840.000) 
35/05 (€ 2.020.091)

8,5%8,5%

31,5%
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9.2 APQ Aree Urbane – 1° Atto integrativo

Data Stipula: 12 febbraio 2007
N. Interventi: 14

Somme stanziate: € 60.889.604
Somme impegnate: € 981.643
Costo realizzato: € 633.532
Pagamenti: € 633.532

Fonte di finanziamento:
UE: € 18.883.427
FAS(*): € 33.393.149
Altre risorse statali: € 883.138
Altri enti pubblici: € 7.729.890

(*) Delibere CIPE (FAS):
35/05 (€ 33.393.149)

Altre 
Statali; 
1,5%

Altri ee pp; 
12,7% UE; 31,0%

FAS; 
54,8%
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9.3 APQ Aree Urbane – 2° Atto integrativo

Data Stipula: 29 novembre 2007
N. Interventi: 22

Somme stanziate: € 19.794.697
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 18.808.423
Altri enti pubblici: € 986.274

(*) Delibere CIPE (FAS):
3/06 (€ 18.808.423)
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10 APQ  Sviluppo Locale

Scheda di sintesi
Il programma attuativo prevede 3 linee di intervento: a) azioni per l’implementazione della nuova programmazione integrata territoriale nel cui 
ambito vengono individuate le seguenti, ulteriori, linee di intervento: a.1) completamento degli interventi infrastrutturali dei patti territoriali (bando 
10/10/1999) e patti territoriali specializzati per l’agricoltura e la pesca;  a.2) realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati nell’ambito di 
progetti integrati territoriali; a.3) realizzazione degli interventi infrastrutturali a completamento delle aree industriali della sardegna; linea di 
intervento b) interventi strategici regionali di supporto per lo sviluppo locale; b.1) realizzazione di interventi per la valorizzazione di tecniche e 
materiali costruttivi tradizionali e la tutela dell'identità culturale sarda a supporto dello sviluppo locale; b.2) realizzazione di interventi per il 
miglioramento della competitività e internazionalizzazione delle imprese sarde; b.3) realizzazione di studi fattibilità; viene inoltre confermato 
l’impegno di preservare e sviluppare i poli chimici di Ottana, Assemini e Porto Torres.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale della Presidenza

Somme stanziate: € 159.680.748
Somme impegnate: € 84.531.857
Costo realizzato: € 46.489.819
Pagamenti: € 44.915.892
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10.1 APQ  Sviluppo Locale - Originario

Data Stipula: 29 aprile 2005
N. Interventi: 79 

Somme stanziate: € 95.179.318
Somme impegnate: € 84.356.484
Costo realizzato: € 46.382.088
Pagamenti: € 44.808.162

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 82.031.453
Altre risorse statali: € 537.447
Regione: € 6.532.192
Altri enti pubblici: € 6.078.225

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 49.475.817) 
20/04 (€ 32.555.636)
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10.2 APQ  Sviluppo Locale - 1° Atto integrativo

Data Stipula: 22 dicembre 2006
N. Interventi: 4

Somme stanziate: € 5.000.000
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 5.000.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
35/05 (€ 5.000.000)
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10.3 APQ Sviluppo Locale – 2° Atto integrativo

Data Stipula: 23 aprile 2007 
N. Interventi: 24

Somme stanziate: € 19.876.196
Somme impegnate: € 175.373
Costo realizzato: € 107.731
Pagamenti: € 107.731

Fonte di finanziamento:
UE: € 2.000.000
FAS(*): € 17.650.919
Regione: € 16.601
Altri enti pubblici: € 208.676

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 137.731)
20/04 (€ 913.188)
35/05 (€ 16.600.000)

FAS; 88,8%

Altri ee pp; 
1,0%

Regione; 
0,1% UE; 10,1%
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10.4 APQ Sviluppo Locale – 3° Atto integrativo

Data Stipula: 26 ottobre 2007 
N. Interventi: 26

Somme stanziate: € 23.353.667
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 22.008.467
Regione: € 712.778
Altri enti pubblici: € 632.422

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 386.528)
20/04 (€ 20.051.940)
35/05 (€ 570.000)
3/06 (€ 1.000.000)
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10.5 APQ Sviluppo Locale – 4° Atto integrativo

Data Stipula: 28 novembre 2007 
N. Interventi: 4 sezione attuativa 

3 sezione programmatica

Somme stanziate: € 16.271.568
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 15.500.000
Altri enti pubblici: € 771.568

(*) Delibere CIPE (FAS):
3/06 (€ 15.500.000)
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11 APQ  Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico

Scheda di sintesi
Si prevede l’attivazione di un insieme organico ed integrato di interventi coerenti tra loro, finalizzato a dare attuazione alla 
Strategia Regionale per l’Innovazione (SRI) individuata nel Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo tecnologico. Si 
individuano 3  filiere di eccellenza secondo la SRI: 1) quella della Biomedicina e delle Tecnologie per la Salute; 2)  quella 
della Biodiversità, con l’attivazione di laboratori di ricerca pubblici e centri di competenza. Inoltre, con l’APQ si intende 
realizzare: una struttura (Rete di poli di calcolo ad alte prestazioni) di supporto alle stesse filiere nonché funzionale alle 
attività del Parco Scientifico e Tecnologico regionale (Polaris) e dell’intera Comunità scientifica ed imprenditoriale sarda; 
nuovi laboratori della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, per attività a favore del Territorio e delle imprese; 
l’avvio della realizzazione di altri Centri di Competenza Regionali.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Centro Regionale di Programmazione

Somme stanziate: € 88.769.744
Somme impegnate: € 42.149.144
Costo realizzato: € 13.541.712
Pagamenti: € 4.899.033

47,5%
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11.1 APQ  Ricerca scientifica e sviluppo tecnologico - Originario

Data Stipula: 27 maggio 2005 
N. Interventi: 14 

Somme stanziate: € 88.769.744
Somme impegnate: € 42.149.144
Costo realizzato: € 13.541.712
Pagamenti: € 4.899.033

Fonte di finanziamento:
UE: € 21.000.000
FAS(*): € 46.800.000
Regione: € 2.514.000
Altri enti pubblici: € 1.770.000
Privati: € 16.685.744

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 16.800.000) 
20/04 (€ 30.000.000)
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12 APQ  Beni culturali

Scheda di sintesi
Si prevede di realizzare un programma pluriennale di azioni ed interventi rispodenti alle seguenti Linee Strategiche di 
intervento: 1) creazione di un sistema dell’offerta culturale della Sardegna ; 2) recupero del patrimonio storico, culturale e 
paesaggistico; 3) ricerca e Sviluppo del Capitale Umano; 4) condivisione della conoscenza.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

Somme stanziate: € 79.722.101
Somme impegnate: € 17.089.422
Costo realizzato: € 8.975.624
Pagamenti: € 5.379.861 21,4%
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1426 ottobre 20072° Atto Integrativo
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12.1 APQ  Beni culturali - Originario

Data Stipula: 30 settembre 2005 
N. Interventi: 26

Somme stanziate: € 16.652.901
Somme impegnate: € 12.676.196
Costo realizzato: € 4.851.815
Pagamenti: € 4.692.228

Fonte di finanziamento:
UE: € 4.110.997
FAS(*): € 10.310.800
Altre risorse statali: € 2.231.104

(*) Delibere CIPE (FAS):
20/04 (€ 10.310.800)
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12.2 APQ  Beni culturali - 1° atto integrativo

Data Stipula: 2 ottobre 2006 
N. Interventi: 8

Somme stanziate: € 2.550.000
Somme impegnate: € 307.792
Costo realizzato: € 18.376
Pagamenti: € 18.376

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 2.550.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
20/04 (€ 50.000)
35/05 (€ 2.500.000)

FAS
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12.3 APQ  Beni culturali - 2° atto integrativo

Data Stipula: 26 ottobre 207 
N. Interventi: 14

Somme stanziate: € 52.519.200
Somme impegnate: € 4.105.434
Costo realizzato: € 4.105.434
Pagamenti: € 669.257

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 52.369.200
Altri enti pubblici: € 150.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
20/04 (€ 19.789.200)
35/05 (€ 21.580.000)
3/06 (€ 11.000.000)
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12.4 APQ  Beni culturali - 3° atto integrativo

Data Stipula: 29 novembre 2007 
N. Interventi: 8

Somme stanziate: € 8.000.000
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 8.000.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
3/06 (€ 8.000.000)
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13 APQ  Azioni di sistema

Scheda di sintesi
Si prevede la realizzazione di un programma di interventi finalizzato alla realizzazione di un insieme di azioni di supporto 
alla programmazione, attuazione, monitoraggio e alla sorveglianza degli APQ, ai fini dell’efficace raggiungimento degli 
obiettivi dei medesimi APQ. Si prevede l’acquisizione di attrezzature informatiche e di assistenza tecnica per il supporto 
alle strutture regionali e agli altri soggetti interessati all’attuazione degli APQ.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale della Presidenza

Somme stanziate: € 4.914.057
Somme impegnate: € 2.787.715 
Costo realizzato: € 1.079.936
Pagamenti: € 1.037.175
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13.1 APQ  Azioni di sistema - Originario

Data Stipula: 22 dicembre 2005
N. Interventi: 4 

Somme stanziate: € 4.914.057
Somme impegnate: € 2.787.715 
Costo realizzato: € 1.079.936
Pagamenti: € 1.037.175 

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 4.914.057

(*) Delibere CIPE (FAS):
17/03 (€ 1.190.357)
20/04 (€ 1.851.000)
35/05 (€ 1.872.700) FAS

100%
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14 APQ  Istruzione e Università

Scheda di sintesi
Gli interventi si inseriscono in due linee principali di intervento: a) azioni strutturali per favorire la qualità ambientale delle 
strutture scolastiche con al potenziamento e alla qualificazione delle infrastrutture didattiche delle università di Cagliari e d 
Sassari, e specificatamente al potenziamento del polo tecnologico dell’università di Cagliari; al potenziamento del  polo di 
Bonassai per la ricerca  e la formazione in agraria; al potenziamento  delle strutture universitarie per la residenzialità degli 
studenti delle Università di Cagliari e Sassari: b) miglioramento qualitativo dell’offerta formativa con riferimento allla
realizzazione della “Rete di scuole di eccellenza per il turismo”, Istituti alberghieri di Alghero,  Arzachena e Oristano”; allo 
“Studio di fattibilità di un polo di alta formazione nella Regione Sardegna dedicato all’area economica del Mediterraneo”.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

Somme stanziate: € 160.950.000
Somme impegnate: € 18.150.000
Costo realizzato: € 18.150.000
Pagamenti: € 18.150.000
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14.1 APQ  Istruzione e Università - Originario

Data Stipula: 30 novembre 2006
N. Interventi: 8

Somme stanziate: € 135.950.000
Somme impegnate: € 18.150.000
Costo realizzato: € 18.150.000
Pagamenti: € 18.150.000

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 50.450.000
Regione: € 12.500.000
Altri enti pubblici: € 73.000.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
35/05 (€ 50.450.000)
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14.2 APQ  Istruzione e Università – 1° Atto integrativo

Data Stipula: 29 novembre 2007
N. Interventi: 1 sezione attuativa 

1 sezione programmatica

Somme stanziate: € 25.000.000
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 25.000.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
3/06 (€ 25.000.000)
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15  APQ  Metanizzazione Sardegna

Scheda di sintesi
Il programma di intereventi previsto è finalizzato:
-all'esame delle alternative tecniche possibili e progettazione del sistema economicamente più efficace per l'adduzione di 
metano all'isola e, eventualmente, il trasporto di metano dalla Sardegna al continente, fino al lancio di una gara 
internazionale per la realizzazione del progetto usando la tecnica del "project financing" integrato con risorse pubbliche;
-- alla progettazione e realizzazione di nuove reti di distribuzione di gas, ed estensione di quelle esistenti, negli 
agglomerati urbani e nei centri industriali della Sardegna; interconnessione delle reti in un sistema integrato;
-- alla preparazione della gara internazionale e la progettazione di un sistema di adduzione del metano alla Sardegna.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Industria

Somme stanziate: € 566.272.918
Somme impegnate: € 127.095.436 
Costo realizzato: € 79.364.525
Pagamenti (P): € 0
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15.1  APQ  Metanizzazione Sardegna - Originario

Data Stipula: 20 dicembre 2006
N. di interventi 47

Somme stanziate: € 479.324.884
Somme impegnate: € 100.607.275 
Costo realizzato (R): € 52.876.364
Pagamenti (P): € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 86.432.400
Altre risorse statali: € 116.841.550
Privati: € 276.050.934

(*) Delibere CIPE (FAS):
35/05 (€ 86.432.400)
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15.2  APQ  Metanizzazione Sardegna – 2° Atto integrativo

Data Stipula: 28 novembre 2007
N. di interventi 14

Somme stanziate: € 86.948.034
Somme impegnate: € 26.488.161 
Costo realizzato: € 26.488.161
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 26.779.652
Altre risorse statali: € 16.565.917
Privati: € 43.602.465

(*) Delibere CIPE (FAS):
3/06 (€ 26.779.652)
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16 APQ  Sensi contemporanei

Scheda di sintesi
Il 4 aprile 2006 la Regione Sardegna, insieme con le Regioni  Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, ha 
sottoscritto l’APQ Multiregionale “Sensi Contemporanei” - Promozione e diffusione dell’arte contemporanea e la 
valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle Regioni del Sud d’Italia”. Si prevede di realizzare due interventi 
ricompresi nel più ampio progetto “Manifatture. Fabbrica delle Creatività”. Si prevede inoltre di realizzare il “Centro di 
documentazione del cinema dello spettacolo e del patrimonio audiovisivo RAI Sardegna  e gli “Atelier per l’architettura”
ovvero strutture volte a fornire sostegno logistico ed operativo agli studi internazionali di architettura chiamati dalla 
Regione a sviluppare idee e proposte per la Sardegna.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Pubblica Istruzione

Somme stanziate: € 950.000
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0
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16.1 APQ  Sensi contemporanei - Originario

Data Stipula: 22 dicembre 2006
N. Interventi: 2

Somme stanziate: € 950.000
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 950.000

(*) Delibere CIPE (FAS):
35/05 (€ 950.000)
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17 APQ Sostenibilità Ambientale
Scheda di sintesi

Il programma di interventi è finalizzato prioritariamente alla definizione di un quadro programmatico di azioni integrate per 
la tutela dell’ambiente, in termini di salvaguardia e valorizzazione delle risorse locali e nel contempo laddove consentito, 
di occasione di nuova occupazione, garantendo in un'ottica di sostenibilità, il coordinamento delle azioni settoriali e la 
ricerca di ogni possibile sinergia tra ambiente e comparti contigui, primo fra tutti quello turistico. 
Circa il 90% degli interventi previsti dall’accordo saranno realizzati nell’ambito di aree naturali protette, e comunque 
anche il restante 10% sarà destinato ad interagire in termini di sostenibilità complessiva con le dinamiche proprie delle 
stesse aree pervenendo alla creazione di un sistema di connessioni marcatamente orientato da “strategie 
protezionistiche” di tutela e salvaguardia.

Responsabile dell’Accordo: Direttore Generale Assessorato Ambiente

Somme stanziate: € 38.767.978
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0
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17.1 APQ Sostenibilità Ambientale - Originario

Data Stipula: 17 luglio 2007 
N. Interventi: 42

Somme stanziate: € 38.767.978
Somme impegnate: € 0
Costo realizzato: € 0
Pagamenti: € 0

Fonte di finanziamento:
FAS(*): € 37.000.000
Altre risorse statali: € 536.970
Altri enti pubblici: € 1.231.008

(*) Delibere CIPE (FAS):
35/05 (€ 27.000.000)
3/06 (€ 10.000.000)
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